Potrero

UN PRODUCTO DE gregal.tech

DIRECCIÓN Y OPERACIONES

Plan de lanzamiento y operaciones.

Cronograma maestro, estrategia de salida al mercado, soporte, onboarding, organización, presupuesto y criterios para lanzar.

1

Estrategia de salida al mercado

El producto sale **completo en un solo lanzamiento público**. Para llegar con evidencia y sin quemar la reputación, el camino tiene cuatro fases comerciales. No son versiones del producto: son etapas de relación con el mercado.

Fase	Qué hacemos	Qué probamos	Salida (criterio)
A · Validación	Entrevistas con 8–10 organizadores, relevar cobros, probar competidores, acuerdo con Mercado Pago, definir nombre.	Que el dolor es real, que pagarían y cuánto cobran.	3 organizadores comprometen su próximo torneo; Mercado Pago confirma split; dominio y marca libres.
B · Construcción y beta cerrada	Desarrollo por hitos (documento 1). Beta con las ligas fundadoras a partir del hito de acta y sitio público.	Un torneo completo cobrado y cerrado.	15 ligas fundadoras firmadas, ≥ 1 torneo completo, cero incidentes graves con dinero.
C · Lanzamiento público	Registro abierto, plan Liga y Pro, campaña con casos de éxito.	Adquisición y activación fuera de nuestra red.	Checklist de lanzamiento cumplido (sección 12).
D · Crecimiento	Referidos, alianzas, expansión a otras ciudades y países, sponsors de plataforma.	Retención, costo de adquisición, mercado de sponsors.	Metas de ligas a 12 y 24 meses (documento 2).

2

Cronograma maestro

Fechas estimadas desde noviembre de 2026, tomando los hitos de construcción del documento 1 (36–47 semanas). Se ajustan cuando se defina el equipo real.

Período	Producto y tecnología	Negocio, ventas y marca	Legal y finanzas
Nov–Dic 2026	H0 Cimientos: monorepo, auth, roles. Inicio de H1.	Entrevistas, relevamiento de cobros, nombre y dominio, competidores, trámite con Mercado Pago.	Asesoría legal, forma societaria y fiscal, marca (INPI).
Ene–Feb 2027	H1 Torneo y dinero (Mercado Pago sandbox); H2 Programación (fixture).	Selección de 15 ligas fundadoras; acuerdo de piloto.	Términos, privacidad, acuerdo con ligas.
Mar–Abr 2027	H2 y H3 Partido (acta offline, sitio público). **Inicio de beta cerrada a fines de abril.**	Primeras ligas migradas; torneos de otoño/invierno como piloto (a confirmar con las ligas).	Registro de bases de datos si corresponde; seguros.
May–Jun 2027	H4 Control; H5 Comunicación. Beta en curso.	Acompañamiento presencial; relevar métricas y cobros reales.	Facturación y cobro de comisión probados.
Jul–Ago 2027	H6 Negocio y comunidad.	Casos de éxito; landing final; campaña pre-lanzamiento y lista de espera.	Revisión legal final de datos y menores.
Sep–Oct 2027	H7 Endurecimiento (carga, seguridad, accesibilidad).	Capacitación del equipo de soporte; material de ventas final.	Pentest y auditoría de privacidad.
Nov 2027	**Lanzamiento público.**	Campaña, ventas, alianzas.	Reportes mensuales de caja.

CALENDARIO DE TORNEOS

El ciclo de torneos importa para elegir fechas: una beta que empiece cuando los torneos ya terminaron pierde meses. Antes de fijar fechas, relevar con las ligas qué torneos arrancan y cuándo (inicio de temporada, vacaciones de invierno, verano). El cronograma debe encajar en esas ventanas.

PLAZO REALISTA

Son unos 12–13 meses desde hoy hasta el lanzamiento público si el equipo es de 3–5 personas dedicadas. Si el equipo es menor, se extiende. Es un cálculo de orden de magnitud: confirmar con una estimación formal una vez contratado el equipo técnico.

3

Marca y posicionamiento

Elemento	Definición propuesta
Nombre	Potrero (provisorio). Verificar dominio, marca en INPI y redes antes de gastar en identidad. Alternativas a tener listas por si está tomado.
Promesa	"Tu torneo, sin planillas ni grupos de WhatsApp."
Posicionamiento	El sistema operativo del fútbol amateur argentino: no solo fixture y tabla, también dinero, disciplina y contingencias.
Tono	Cercano, de potrero, directo, con voseo. Sin tecnicismos. Humor leve. Respeto por el organizador.
Identidad visual	Negro, verde "volt", papel claro; tipografía Geist; tarjetas redondeadas. Ya definida en los mocks.
Pruebas	Casos de éxito de ligas fundadoras, números reales (horas ahorradas, % cobrado antes de empezar).

Mensajes por público

- **Organizador:** recuperás tus fines de semana y cobrás más.
- **Capitán:** armás el equipo y pagás sin vueltas.
- **Jugador:** tu historial, tus estadísticas, tu tarjeta para compartir.
- **Sponsor:** alcance real y segmentado en el fútbol amateur.

4

Canales de adquisición

Canal	Cómo	Costo	Prioridad
Venta directa	Contacto personal con organizadores, demo, piloto (documento 4).	Tiempo de personas	Alta
Referidos de ligas	Programa: la liga que trae otra obtiene mejores condiciones.	Bajo	Alta
Complejos de canchas	Alianza: ofrecemos sitio y caja a sus torneos; ellos nos presentan a sus organizadores.	Bajo	Alta
Sitios de las ligas	Cada sitio público muestra "creado con Potrero" y un llamado a organizadores.	Nulo	Media (crece con escala)
Redes y contenido	Instagram, TikTok, YouTube: consejos para organizar torneos, historias de ligas, tarjetas de partidos.	Bajo-medio	Media
Comunidades de WhatsApp y Facebook	Presencia útil (sin spam) en grupos de fútbol amateur.	Bajo	Media
Publicidad paga	Instagram y Google segmentados a organizadores de la zona; solo con landing y conversión probadas.	Medio	Baja al inicio
Alianzas	Asociaciones de árbitros, clubes, marcas deportivas, medios locales.	Variable	Media
Eventos	Torneos y copas presenciales con presencia de marca.	Medio	Baja

Efecto de red a aprovechar

Cada torneo trae entre 10 y 20 equipos y entre 150 y 300 jugadores: el organizador es el canal de adquisición. Los jugadores y capitanes que usan la plataforma pueden convertirse en nuevos organizadores o recomendarla a otras ligas. Diseñar ese paso (por ejemplo, un botón "organizá tu torneo" en el perfil del capitán).

5

Plan de contenidos y campañas

Antes del lanzamiento

- **Landing con lista de espera** (ya hay un mock) y formulario de ligas fundadoras.
- **Contenido educativo:** "Cómo cobrar la inscripción sin perseguir a nadie", "Qué hacer cuando llueve", "Plantilla de reglamento".
- **Casos de éxito en video corto** de las ligas fundadoras.
- **Presentación a medios locales** del fútbol amateur.

En el lanzamiento

- Evento o transmisión con las ligas fundadoras; sorteo de torneo gratis para nuevas ligas.
- Campaña "Dejá el Excel": comparación de horas antes y después.
- Promoción de lanzamiento para ligas fuera del programa fundador (por ejemplo, comisión reducida durante los primeros 3 meses, a validar con el modelo).

Después

- Campañas por temporada (inicio de torneos).
- Tarjeta de partido y perfil de jugador como motor de difusión en redes.
- Ranking de ligas y premios a la mejor organizada.

Landing: estructura

Promesa → dolores reales → producto en acción (capturas y video) → cómo empezar en 5 pasos → precios con ejemplo de cuentas → preguntas frecuentes → casos de éxito → llamado a probar. Medir: visitas, % que deja contacto, % que agenda demo.

6

Metas y embudo

Objetivos de ligas activas (escenario base del documento 2): **60 ligas a los 12 meses y 250 a los 24 meses del lanzamiento**. Previo al lanzamiento, 15 ligas fundadoras.

Etapa	Meta	Embudo estimado para lograrla
Fundadoras (pre-lanzamiento)	15 ligas	≈ 60 charlas → ≈ 36 demos → ≈ 15 pilotos (25 % demo a piloto)
Meses 1–3 del lanzamiento	+15 ligas	Landing + ventas + referidos de fundadoras
Meses 4–12	+30 ligas	Referidos, complejos aliados, contenido
Meses 13–24	+190 ligas	Expansión a otras ciudades, alianzas, sponsors como gancho

Metas orientativas a recalibrar con datos reales de las primeras 10 ligas.

7

Onboarding y éxito del cliente

El primer torneo decide si la liga se queda. El acompañamiento es parte del producto durante el primer año.

Momento	Acción	Responsable
Día 0	Bienvenida, llamada de 30 min, objetivos del torneo, fecha de inicio.	Gestor de ligas
Día 1–3	Alta de organización, Mercado Pago, marca, reglamento (checklist de 5 pasos).	Gestor + organizador
Día 3–7	Migración de equipos y jugadores desde Excel; revisión de datos.	Soporte
Semana 2–3	Lanzamiento de inscripciones; seguimiento de pagos.	Gestor
Antes de la primera fecha	Capacitación a árbitros/delegados con el acta; prueba con un partido simulado.	Soporte
Primeras 3 jornadas	Disponibilidad reforzada durante el fin de semana.	Soporte de guardia
Cierre del torneo	Reunión de resultados (horas ahorradas, cobrado antes, incidentes) y plan del siguiente.	Gestor

Alertas de riesgo de abandono

- No cargó equipos en 7 días tras el alta.
- Menos del 50 % de actas cargadas en la plataforma.
- Pagos manuales sostenidos sin uso del cobro online.
- No abre el panel por 2 semanas durante el torneo.

Para cada alerta, el gestor llama o escribe en 24 horas.

8

Soporte

El pico de uso es **sábado y domingo**, justo cuando una empresa chica no trabaja. El soporte tiene que organizarse alrededor de eso.

Nivel	Qué cubre	Canal	Cuándo
Autoservicio	Guías, videos cortos, preguntas frecuentes, plantillas.	Centro de ayuda	24 h
Soporte 1	Dudas de uso, altas, pagos, importaciones.	WhatsApp, email, chat	Lun–vie 9–19 h; sábado y domingo durante horarios de partidos
Soporte 2 / técnico	Errores, conciliación de pagos, sincronización de actas.	Escalado interno	Guardia de fin de semana
Incidentes críticos	Caída, pagos mal conciliados, filtración de datos.	Alerta inmediata	24 h

Objetivos de servicio (SLA propuestos)

Severidad	Ejemplo	Primera respuesta	Resolución objetivo
Crítica	No se puede cargar el acta o cobrar durante una fecha.	15 min	2 h
Alta	Un pago no se concilió; una contingencia no se envió.	1 h	1 día hábil
Media	Duda de uso, error no bloqueante.	4 h hábiles	3 días
Baja	Sugerencias, mejoras.	2 días	Backlog

Runbook del fin de semana

1. Responsable de guardia identificado cada fin de semana, con teléfono y reemplazo.
2. Panel de estado antes de las 9 h del sábado: pagos pendientes de conciliar, cola de mensajes, errores de sincronización.
3. Canal único de alerta; criterio claro de cuándo se llama por teléfono.
4. Comunicado a organizadores si hay incidente (plantilla preparada).
5. Informe posterior a cada incidente crítico con causa y acción.

Conflictos entre equipos y reclamos

La plataforma ofrece las herramientas (acta, sanciones, auditoría); **la decisión es del organizador o del tribunal de la liga**. El soporte no resuelve disputas deportivas: facilita registros y explica el reglamento configurado. Esto debe constar en los términos.

9

Operaciones internas

Todas estas tareas se hacen desde el **backoffice de Gregal**, una aplicación interna separada del producto, con login propio, 2FA obligatoria y roles internos (soporte, finanzas, dirección). Ver documento 1, sección 1.

Proceso	Qué se hace	Frecuencia
Conciliación de cobros	Revisar pagos pendientes, diferencias entre webhooks y API de Mercado Pago, reembolsos.	Diaria (automática) + revisión semanal
Facturación de comisiones	Emitir comprobantes por la comisión de plataforma según régimen fiscal.	Mensual
Contracargos y fraude	Responder disputas de pago, bloquear patrones sospechosos.	Continua
Costos de mensajería	Controlar gasto por liga, topes y packs.	Semanal
Verificación de documentos	Apoyo al organizador; auditoría de accesos a documentos sensibles.	Continua
Moderación	Revisión de fotos, textos de crónicas y sponsors.	Continua
Privacidad	Responder pedidos de acceso, rectificación y supresión; incidentes de datos.	Por demanda; plazo legal
Cierre financiero	Ingresos, costos y proyecciones.	Mensual

10

Organización y equipo

Rol	Responsabilidad	Cuándo se incorpora
Dirección / producto	Visión, prioridades, relación con ligas y socios.	Ya
Tech lead + ingenieros	Construcción y operación técnica.	Ya (2–3 personas)
Diseño de producto	Diseño final, sistema de componentes, pruebas con usuarios.	Ya, parcial
Gestor de ligas (ventas y éxito)	Prospección, demos, pilotos, onboarding.	Desde la fase A
Soporte	Atención y guardia de fin de semana.	Desde la beta
Marketing y contenido	Landing, redes, casos de éxito.	Parcial desde la fase B
Legal y contable (externos)	Términos, privacidad, impuestos, contratos.	Ya

Ver costos del equipo en el documento 2. La regla: **contratar según evidencia**, no por adelantado. Primero ventas y soporte con la beta; marketing cuando haya casos de éxito.

11

Presupuesto de salida al mercado (referencia)

Rubro	Hasta el lanzamiento	Primeros 12 meses posteriores
Gestor de ligas / ventas (costo cargado)	US$14.000–18.000	US$18.000–24.000
Landing, video, fotografía, casos de éxito	US$2.000–4.000	US$3.000–6.000
Publicidad paga	—	US$3.000–6.000
Eventos y torneos de presencia	US$500–1.500	US$2.000–4.000
Herramientas de ventas y soporte (CRM, mesa de ayuda)	US$500–1.000	US$1.000–2.000
Costos de beta (mensajería, soporte presencial)	US$500–1.500	—
Total estimado	**US$17.500–26.000**	**US$27.000–42.000**

Supuestos de referencia, no incluyen el equipo de ingeniería ni los costos del documento 2. Ajustar con cotizaciones reales.

12

Criterios de lanzamiento y riesgos

Checklist go / no-go del lanzamiento público

Área	Condición
Producto	Los 20 módulos funcionan de punta a punta; un torneo completo ejecutado en la beta (inscripción, cobro, fixture, actas, sanciones, cierre).
Pagos	Split de Mercado Pago en producción con acuerdo firmado; cero pagos sin conciliar durante la beta.
Calidad	Pruebas de carga superadas; acta offline probada en canchas reales; accesibilidad y rendimiento en móvil.
Seguridad y datos	Pentest sin hallazgos críticos abiertos; cifrado de documentos; consentimientos de menores funcionando; términos y privacidad vigentes.
Legal y fiscal	Marca registrada o en trámite; régimen fiscal definido y facturación probada; contrato con ligas.
Operación	Soporte con guardia de fin de semana; runbooks; panel de estado; centro de ayuda.
Comercial	15 ligas fundadoras activas, 3 casos de éxito publicables, landing y lista de espera, material de ventas completo.
Finanzas	Runway de al menos 12 meses desde el lanzamiento.

Riesgos del lanzamiento y respuesta

Riesgo	Señal	Respuesta
Demora en la construcción	Hito H3 (acta y sitio público) más tarde que mayo de 2027	Recortar por el orden del documento 1; extender la beta; no mover la promesa a clientes sin aviso.
Mercado Pago demora o cambia condiciones	Sin aprobación a los 60 días	Plan B: cobros con link del organizador; comisión por suscripción; segunda pasarela.
Pocas ligas aceptan la beta	Menos de 8 comprometidas en la fase A	Reformular propuesta, cambiar segmento o ampliar la zona.
Incidente con dinero o datos en plena fecha	Pago perdido, filtración	Plan de crisis, comunicación inmediata, compensación a la liga afectada, informe público.
Costos de mensajería superiores a lo previsto	WhatsApp > 40 % de la comisión	Topes, push/email por defecto, packs con margen.
Falta de capital	Runway menor a 9 meses	Reducir equipo, servicios de pago, ronda de inversión o anticipos.

Gobierno y seguimiento

- **Reunión semanal:** avance de hitos, ventas, incidentes, caja.
- **Revisión mensual:** métricas de negocio (ligas, GMV, take rate, retención), costos, supuestos del documento 2.
- **Tablero único** con los indicadores clave y semáforo por área.
- **Revisión de decisiones abiertas** cada 2 semanas (documento 1, sección 11).

gregal.tech

Potrero es un producto de Gregal Tech. Este documento forma parte del set de 6 documentos de trabajo del proyecto; ante cualquier diferencia con otro material, vale lo que dicen estos documentos.

gregal.tech
gregaltech.sf@gmail.com
San Francisco, Córdoba