Potrero

UN PRODUCTO DE gregal.tech

DIRECCIÓN Y OPERACIONES

Plan de lanzamiento y operaciones.

Cronograma maestro, estrategia de salida al mercado, soporte, onboarding, organización, presupuesto y criterios para lanzar.

1

Estrategia de salida al mercado

El producto sale **completo en un solo lanzamiento público**. Para llegar con evidencia y sin quemar la reputación, el camino tiene cuatro fases comerciales. No son versiones del producto: son etapas de relación con el mercado.

Fase	Qué hacemos	Qué probamos	Salida (criterio)
A · Validación	Entrevistas con 8–10 organizadores, relevar cobros, probar competidores, acuerdo con Mercado Pago, definir nombre.	Que el dolor es real, que pagarían y cuánto cobran.	3 organizadores comprometen su próximo torneo; Mercado Pago confirma split; dominio y marca libres.
B · Construcción y beta cerrada	Completar lo que falta (sección 2): integraciones reales, despliegue, seguridad y legal. Acta y sitio público ya funcionan; la beta con las ligas fundadoras arranca cuando hay producción y textos legales, idealmente con cobro real (si se demora, con pagos manuales mientras tanto).	Un torneo completo cobrado y cerrado.	15 ligas fundadoras firmadas, ≥ 1 torneo completo, cero incidentes graves con dinero.
C · Lanzamiento público	Registro abierto (ya existe en la app: cualquiera crea su organización; falta el entorno de producción y los planes, E26), planes Torneo, Liga y Pro con suscripción mensual, campaña con casos de éxito.	Adquisición y activación fuera de nuestra red.	Checklist de lanzamiento cumplido (sección 12).
D · Crecimiento	Referidos, alianzas, expansión a otras ciudades y países, sponsors de plataforma.	Retención, costo de adquisición, mercado de sponsors.	Metas de ligas a 12 y 24 meses (documento 2).

2

Cronograma maestro

Fechas estimadas desde noviembre de 2026. El cronograma ya no sigue los hitos de construcción del documento 1: con la construcción asistida por Claude Code (ADR-017), 19 de los 20 módulos funcionan en la demo (backlog: 132 tareas hechas y 76 parciales). Lo que falta, y lo que marca el calendario, es lo que depende de terceros y de la operación. Entre paréntesis, la tarea del backlog.

Período	Producto y tecnología	Negocio, ventas y marca	Legal y finanzas
Nov–Dic 2026	Decidir hosting (ADR-011) y desplegar la demo pública (E37-08). Prueba del acta en 3–4 celulares de gama baja (E11-13). Primeros pasos de seguridad continua (E29-01 a E29-03).	Entrevistas con la demo pública como herramienta; relevamiento de cobros; competidores; trámite con Mercado Pago (E00-03); elegir proveedor de WhatsApp (E00-04).	Abogado y contador (E00-05, E00-08); marca en INPI (E00-07); decisión del modelo de cobro.
Ene–Feb 2027	Mercado Pago real: conexión de la cuenta, split y conciliación (E06-04, E06-05, E06-07). WhatsApp y email reales (E16). Staging y producción con monitoreo (E31-01 a E31-04). Planes, suscripción y cargo por servicio (E26).	Selección de 15 ligas fundadoras; acuerdo de piloto; lista de espera en la landing (E27-02).	Términos, privacidad, contrato de datos y acuerdo de fundadoras (E28-01, E28-02).
Mar 2027	Reembolsos y contracargos (E06-12, E06-13); backups, auditoría y plan de incidentes (E29-04, E29-06, E29-07); panel de estado del fin de semana y 2FA del backoffice (E36-10, E36-01). **Inicio de la beta cerrada**, con el arranque de los torneos de otoño (a confirmar con las ligas).	Las ligas importan su Excel desde el asistente; acompañamiento presencial.	Registro de bases de datos si corresponde (E28-05); seguros (E28-08).
Abr–Jun 2027	Beta en curso. Mercado de pases (E22), exportación de datos (E26-08), pruebas de carga y de móvil (E30-04, E30-05), correcciones de la beta.	Relevar métricas y cobros reales; primeros casos de éxito.	Facturación de la suscripción y del cargo por servicio probada (E26-07).
Jul 2027	Cierre del primer torneo de la beta. Pentest externo (E29-08).	Campaña pre-lanzamiento; material de ventas final; capacitación de soporte.	Auditoría de privacidad y revisión legal final (E29-09).
Ago 2027	**Lanzamiento público** (inicio de los torneos de la segunda mitad del año, a confirmar).	Campaña, ventas, alianzas.	Reportes mensuales de caja.

CALENDARIO DE TORNEOS

El ciclo de torneos importa para elegir fechas: una beta que empiece cuando los torneos ya terminaron pierde meses. Antes de fijar fechas, relevar con las ligas qué torneos arrancan y cuándo (inicio de temporada, vacaciones de invierno, verano). El cronograma debe encajar en esas ventanas.

PLAZO REALISTA

Son unos 9–10 meses desde hoy hasta el lanzamiento público (antes se calculaban 12–13). El código ya no es el camino crítico: lo son la aprobación de Mercado Pago (hasta 60 días antes del plan B), la respuesta del abogado, el proveedor de WhatsApp y, sobre todo, la beta, que tiene que cerrar un torneo completo de varios meses. Si alguna de esas dependencias se demora, se corre la beta y con ella el lanzamiento. Se revisa cuando se defina el equipo (ADR-017).

3

Marca y posicionamiento

Elemento	Definición propuesta
Nombre	Potrero (provisorio). Verificar dominio, marca en INPI y redes antes de gastar en identidad. Alternativas a tener listas por si está tomado.
Promesa	"Tu torneo, sin planillas ni grupos de WhatsApp."
Posicionamiento	El sistema operativo del fútbol amateur argentino: no solo fixture y tabla, también dinero, disciplina y contingencias.
Tono	Cercano, de potrero, directo, con voseo. Sin tecnicismos. Humor leve. Respeto por el organizador.
Identidad visual	Negro, verde "volt", papel claro; tipografía Geist; tarjetas redondeadas. Ya definida en los mocks.
Pruebas	Casos de éxito de ligas fundadoras, números reales (horas ahorradas, % cobrado antes de empezar).

Mensajes por público

- **Organizador:** recuperás tus fines de semana y cobrás más.
- **Capitán:** armás el equipo y pagás sin vueltas.
- **Jugador:** tu panel propio (decís si vas, ves tus sanciones, tu documentación y tus avisos), tu historial, tus estadísticas, tu tarjeta para compartir.
- **Sponsor:** alcance real y segmentado en el fútbol amateur.

4

Canales de adquisición

Canal	Cómo	Costo	Prioridad
Venta directa	Contacto personal con organizadores, demo, piloto (documento 4).	Tiempo de personas	Alta
Referidos de ligas	Programa: la liga que trae otra obtiene mejores condiciones.	Bajo	Alta
Complejos de canchas	Alianza: ofrecemos sitio y caja a sus torneos; ellos nos presentan a sus organizadores.	Bajo	Alta
Demo pública	Desde la landing, "Probá la demo" abre una liga de ejemplo propia por 24 h, sin registro. Es la pieza central de la venta (sección 5).	Bajo	Alta
Sitios de las ligas	Cada sitio público y cada tarjeta de partido muestran "Creado con Potrero"; el sitio suma un llamado a organizadores (ya en el producto).	Nulo	Media (crece con escala)
Redes y contenido	Instagram, TikTok, YouTube: consejos para organizar torneos, historias de ligas, tarjetas de partidos.	Bajo-medio	Media
Comunidades de WhatsApp y Facebook	Presencia útil (sin spam) en grupos de fútbol amateur.	Bajo	Media
Publicidad paga	Instagram y Google segmentados a organizadores de la zona; solo con landing y conversión probadas.	Medio	Baja al inicio
Alianzas	Asociaciones de árbitros, clubes, marcas deportivas, medios locales.	Variable	Media
Eventos	Torneos y copas presenciales con presencia de marca.	Medio	Baja

Efecto de red a aprovechar

Cada torneo trae entre 10 y 20 equipos y entre 150 y 300 jugadores: el organizador es el canal de adquisición. Los jugadores y capitanes que usan la plataforma pueden convertirse en nuevos organizadores o recomendarla a otras ligas. Diseñar ese paso (por ejemplo, un botón "organizá tu torneo" en el perfil del capitán).

5

Plan de contenidos y campañas

Antes del lanzamiento

- **Landing**: ya está en la app real, con los precios de `datos.json` y dos puertas, "Probá la demo" e "Ingresar". Falta la lista de espera y el formulario de ligas fundadoras (E27-02), la analítica con aviso de cookies (E27-04) y la medición del embudo (E27-06).
- **Demo pública como pieza central:** cada visitante entra a su propia liga de ejemplo (torneo, equipos, fixture y partidos jugados), carga un acta, ve la tabla y el sitio público, y puede reiniciarla; vence a las 24 h. Ya funciona; falta desplegar el entorno (E37-08) y probar el captcha con una clave real. Es lo que se manda después de cada charla y lo que se muestra en redes.
- **Contenido educativo:** "Cómo cobrar la inscripción sin perseguir a nadie", "Qué hacer cuando llueve", "Plantilla de reglamento".
- **Casos de éxito en video corto** de las ligas fundadoras.
- **Presentación a medios locales** del fútbol amateur.

En el lanzamiento

- Evento o transmisión con las ligas fundadoras; sorteo de torneo gratis para nuevas ligas.
- Campaña "Dejá el Excel": comparación de horas antes y después.
- Promoción de lanzamiento para ligas fuera del programa fundador: primer mes sin cargo y pago anual con 2 meses sin cargo.

Después

- Campañas por temporada (inicio de torneos).
- Tarjeta de partido y perfil de jugador como motor de difusión en redes.
- Ranking de ligas y premios a la mejor organizada.

Landing: estructura

Promesa → dolores reales → producto en acción (capturas y video) → cómo empezar en 5 pasos → precios con ejemplo de cuentas → preguntas frecuentes → casos de éxito → "Probá la demo". Medir: visitas, % que entra a la demo, % que deja contacto, % que agenda una charla.

6

Metas y embudo

Objetivos de ligas activas (escenario base del documento 2): **60 ligas a los 12 meses y 250 a los 24 meses del lanzamiento**. Previo al lanzamiento, 15 ligas fundadoras.

Etapa	Meta	Embudo estimado para lograrla
Fundadoras (pre-lanzamiento)	15 ligas	≈ 60 charlas → ≈ 36 demos → ≈ 15 pilotos (25 % demo a piloto)
Meses 1–3 del lanzamiento	+15 ligas	Landing + ventas + referidos de fundadoras
Meses 4–12	+30 ligas	Referidos, complejos aliados, contenido
Meses 13–24	+190 ligas	Expansión a otras ciudades, alianzas, sponsors como gancho

Metas orientativas a recalibrar con datos reales de las primeras 10 ligas.

7

Onboarding y éxito del cliente

El primer torneo decide si la liga se queda. El acompañamiento es parte del producto durante el primer año.

Momento	Acción	Responsable
Día 0	Bienvenida, llamada de 30 min, objetivos del torneo, fecha de inicio.	Gestor de ligas
Día 1–3	Alta de organización, Mercado Pago, marca, reglamento (asistente de 5 pasos de la app, que se puede retomar).	Organizador, con el gestor
Día 3–7	El organizador importa solo su Excel de equipos, jugadores y canchas: plantilla descargable, validación fila por fila y todo o nada. Soporte revisa los datos. La migración asistida desde el backoffice queda para después (E25-03).	Organizador + soporte
Semana 2–3	Lanzamiento de inscripciones; seguimiento de pagos.	Gestor
Antes de la primera fecha	Capacitación a árbitros/delegados con el acta; prueba con un partido simulado.	Soporte
Primeras 3 jornadas	Disponibilidad reforzada durante el fin de semana.	Soporte de guardia
Cierre del torneo	Reunión de resultados (horas ahorradas, cobrado antes, incidentes) y plan del siguiente.	Gestor

Alertas de riesgo de abandono

Ya están en el panel interno de Gregal, en la lista "Ligas para llamar". Los umbrales son provisorios y viven en `datos.json` (`saludDeLiga`):

- No cargó ningún equipo a los 7 días del alta.
- Menos del 50 % de actas cargadas, contado a partir de 4 partidos ya jugados.
- Solo pagos manuales: 5 o más en efectivo o transferencia y ninguno online.
- Con torneos activos, no usa el panel hace 14 días.

Para cada alerta, el gestor llama o escribe en 24 horas.

8

Soporte

El pico de uso es **sábado y domingo**, justo cuando una empresa chica no trabaja. El soporte tiene que organizarse alrededor de eso.

Nivel	Qué cubre	Canal	Cuándo
Autoservicio	Guías, videos cortos, preguntas frecuentes, plantillas.	Centro de ayuda	24 h
Soporte 1	Dudas de uso, altas, pagos, importaciones.	WhatsApp, email, chat	Lun–vie 9–19 h; sábado y domingo durante horarios de partidos
Soporte 2 / técnico	Errores, conciliación de pagos, sincronización de actas.	Escalado interno	Guardia de fin de semana
Incidentes críticos	Caída, pagos mal conciliados, filtración de datos.	Alerta inmediata	24 h

Objetivos de servicio (SLA propuestos)

Severidad	Ejemplo	Primera respuesta	Resolución objetivo
Crítica	No se puede cargar el acta o cobrar durante una fecha.	15 min	2 h
Alta	Un pago no se concilió; una contingencia no se envió.	1 h	1 día hábil
Media	Duda de uso, error no bloqueante.	4 h hábiles	3 días
Baja	Sugerencias, mejoras.	2 días	Backlog

Runbook del fin de semana

1. Responsable de guardia identificado cada fin de semana, con teléfono y reemplazo.
2. Panel de estado antes de las 9 h del sábado: pagos pendientes de conciliar, cola de mensajes, errores de sincronización. **Todavía no existe** (E36-10); hasta entonces, el panel de cada organizador muestra actas sin cerrar, mensajes fallidos y pagos sin conciliar, pero no hay una vista de todas las ligas.
3. Canal único de alerta; criterio claro de cuándo se llama por teléfono.
4. Comunicado a organizadores si hay incidente (plantilla preparada).
5. Informe posterior a cada incidente crítico con causa y acción.

Conflictos entre equipos y reclamos

La plataforma ofrece las herramientas (acta, sanciones, auditoría); **la decisión es del organizador o del tribunal de la liga**. El soporte no resuelve disputas deportivas: facilita registros y explica el reglamento configurado. Esto debe constar en los términos.

9

Operaciones internas

Estas tareas se hacen desde el **backoffice de Gregal**. Hoy existe una versión mínima dentro de la web (`/gregal`): login y sesión propios, separados de los de las ligas; roles internos (superadmin, soporte, finanzas, dirección); y una auditoría inmutable de cada ingreso y consulta del staff. Todavía no tiene 2FA, ni es una aplicación aparte, ni restringe el acceso por red (E36-01): hay que completarlo antes de la beta.

Proceso	Qué se hace	Frecuencia	Hoy en el producto
Salud de las ligas	Revisar "Ligas para llamar" y actuar (sección 7).	Diaria	Funciona.
Conciliación de cobros	Revisar pagos pendientes, diferencias entre webhooks y API de Mercado Pago, reembolsos.	Diaria (automática) + revisión semanal	Solo lectura de cobros y cargos por servicio por mes y por liga. Conciliación y reembolsos pendientes (E06-07, E06-12).
Facturación	Emitir comprobantes de la suscripción a cada organizador y del cargo por servicio a quien paga online, según régimen fiscal.	Mensual	Pendiente (E26-07, E36-07).
Contracargos y fraude	Responder disputas de pago, bloquear patrones sospechosos.	Continua	Pendiente (E06-13).
Costos de mensajería	Controlar gasto por liga, topes y packs.	Semanal	Cada liga ve su costo y su tope; falta la vista de Gregal por liga (E36-10).
Verificación de documentos	Apoyo al organizador; auditoría de accesos a documentos sensibles.	Continua	La revisión la hace el organizador, con registro de cada acceso. El staff no ve documentos.
Moderación	Revisión de crónicas, sponsors y, cuando existan, fotos y mercado de pases.	Continua	Pendiente (E36-11).
Privacidad	Responder pedidos de acceso, rectificación y supresión; incidentes de datos.	Por demanda; plazo legal	Sin herramienta (E28-04): a mano, con la base.
Cierre financiero	Ingresos, costos y proyecciones.	Mensual	Métricas de la plataforma en `/gregal`; exportaciones pendientes (E36-13).

10

Organización y equipo

Rol	Responsabilidad	Cuándo se incorpora
Dirección / producto	Visión, prioridades, relación con ligas y socios.	Ya
Tech lead + ingenieros	Construcción y operación técnica.	Hoy la construcción la hace Claude Code dirigido por Gregal (ADR-017); gente para operación y guardia antes de la beta
Diseño de producto	Diseño final, sistema de componentes, pruebas con usuarios.	Ya, parcial
Gestor de ligas (ventas y éxito)	Prospección, demos, pilotos, onboarding.	Desde la fase A
Soporte	Atención y guardia de fin de semana.	Desde la beta
Marketing y contenido	Landing, redes, casos de éxito.	Parcial desde la fase B
Legal y contable (externos)	Términos, privacidad, impuestos, contratos.	Ya

Ver costos del equipo en el documento 2. La regla: **contratar según evidencia**, no por adelantado. Primero ventas y soporte con la beta; marketing cuando haya casos de éxito.

11

Presupuesto de salida al mercado (referencia)

Rubro	Hasta el lanzamiento	Primeros 12 meses posteriores
Gestor de ligas / ventas (costo cargado)	US$14.000–18.000	US$18.000–24.000
Landing, video, fotografía, casos de éxito	US$2.000–4.000	US$3.000–6.000
Publicidad paga	—	US$3.000–6.000
Eventos y torneos de presencia	US$500–1.500	US$2.000–4.000
Herramientas de ventas y soporte (CRM, mesa de ayuda)	US$500–1.000	US$1.000–2.000
Costos de beta (mensajería, soporte presencial)	US$500–1.500	—
Total estimado	**US$17.500–26.000**	**US$27.000–42.000**

Supuestos de referencia, no incluyen el equipo de ingeniería ni los costos del documento 2. Ajustar con cotizaciones reales.

12

Criterios de lanzamiento y riesgos

Checklist go / no-go del lanzamiento público

Área	Condición
Producto	Los 20 módulos funcionan de punta a punta con Mercado Pago, WhatsApp y email reales (hoy 19 de 20 en la demo, con pasarela y mensajería simuladas; falta el mercado de pases); un torneo completo ejecutado en la beta (inscripción, cobro, fixture, actas, sanciones, cierre); exportación de todos los datos de la organización (E26-08).
Pagos	Split de Mercado Pago en producción con acuerdo firmado; cero pagos sin conciliar durante la beta.
Calidad	Pruebas de carga superadas; acta sin conexión probada en celulares de gama baja y en canchas reales (hoy solo en el navegador); accesibilidad y rendimiento en móvil.
Seguridad y datos	Pentest sin hallazgos críticos abiertos; backups probados; 2FA en el backoffice; cifrado de documentos y consentimientos de menores (ya funcionan, provisorios hasta el aval legal); términos y privacidad vigentes.
Legal y fiscal	Marca registrada o en trámite; régimen fiscal definido y facturación probada; contrato con ligas.
Operación	Soporte con guardia de fin de semana; runbooks; panel de estado; centro de ayuda.
Comercial	15 ligas fundadoras activas, 3 casos de éxito publicables, landing con lista de espera, demo pública desplegada con sus protecciones de abuso probadas, material de ventas completo.
Finanzas	Runway de al menos 12 meses desde el lanzamiento.

Riesgos del lanzamiento y respuesta

Riesgo	Señal	Respuesta
Demora en las integraciones reales	Mercado Pago, WhatsApp o email sin funcionar en producción al empezar marzo de 2027	Empezar la beta con pagos manuales y email mientras tanto; extender la beta; no mover la promesa a clientes sin aviso.
El acta falla en celulares reales	Pérdida de eventos o sincronización lenta en la prueba de gama baja (E11-13)	Corregir antes de la beta; planilla en papel de respaldo en las primeras fechas.
Abuso de la demo pública	Muchas sandboxes desde pocas IP; costos de infraestructura	Topes por IP y en total (ya en el producto), captcha y tope de tamaño por sandbox.
Mercado Pago demora o cambia condiciones	Sin aprobación a los 60 días	Plan B: cobros con link del organizador (sin cargo por servicio, los ingresos quedan en la suscripción); segunda pasarela.
Pocas ligas aceptan la beta	Menos de 8 comprometidas en la fase A	Reformular propuesta, cambiar segmento o ampliar la zona.
Incidente con dinero o datos en plena fecha	Pago perdido, filtración	Plan de crisis, comunicación inmediata, compensación a la liga afectada, informe público.
Costos de mensajería superiores a lo previsto	WhatsApp > 15 % de los ingresos (suscripciones y cargos por servicio)	Topes mensuales por plan (ya en el producto); automatizaciones por email en vez de WhatsApp; packs con margen.
Falta de capital	Runway menor a 9 meses	Reducir equipo, servicios de pago, ronda de inversión o anticipos.

Gobierno y seguimiento

- **Reunión semanal:** avance de hitos, ventas, incidentes, caja.
- **Revisión mensual:** métricas de negocio (ligas, GMV, ingresos por suscripción y por cargos por servicio, retención), costos, supuestos del documento 2.
- **Tablero único** con los indicadores clave y semáforo por área.
- **Revisión de decisiones abiertas** cada 2 semanas (ADR abiertos 011–016).

gregal.tech

Potrero es un producto de Gregal Tech. Este documento forma parte del set de 6 documentos de trabajo del proyecto; ante cualquier diferencia con otro material, vale lo que dicen estos documentos.

gregal.tech
gregaltech.sf@gmail.com
San Francisco, Córdoba